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Szakmai beszámoló - NTP-MTTD-19-0251 

„Robotika a gimnáziumi tanulók műszaki pályaorientációjáért” 

 

A Tulipán Közalapítvány a matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését 

szolgáló tehetségsegítő programot valósított meg „Robotika a gimnáziumi tanulók műszaki 

pályaorientációjáért” címmel.  

Igényelt támogatás: 1.500.000,-Ft 

Megítélt támogatás: 1.000.000,-Ft 

Projekt megvalósítás kezdete: 2019.10.16. 

Projekt megvalósítás befejezése: 2020.12.23. 

A közalapítvány céljával összhangjában a megvalósítás helyszíne a Marcali Berzsenyi Dániel 

Gimnázium volt. 

1. A pályázati program lényege 
A pályázatunk lényege, hogy a tehetséges gimnáziumi tanulók MTMI tanulmányait és a műszaki-

tudományos életpályák felé történő orientációját erősítettük meg új kezdeményezésű projektünkkel a 

21. század legfontosabb technológiájának megismertetésével. Ennek hatékony eszköze a 40 órás élmény 

és tevékenységközpontú kooperatív "learn by doing" módszerrel megvalósuló komplex robotika 

foglalkozás volt. A hozzákapcsolt győri Audi gyár és Mobility élményközpont látogatást a covid-19 

miatt nem tudtuk megvalósítani. 

2. Célcsoport 
A projekt célcsoportja gimnáziumunk matematikában, informatikában és fizikában jó eredményeket 

felmutató, műszaki érdeklődéssel rendelkező 9-11.  évfolyamos tanulói, akik közül érdeklődés szerint 

jelentkezett 12 tehetségígéret és tehetség a programba. A csoport nagy részét a reál- és informatika 

orientációs osztályaink tanulói tették ki, akik közül többen műszaki pályára készülnek. 

Az alacsonyabb évfolyamos tanulók egyszerűbb, kezdő szintű feladatokat kaptak, az idősebbek, akik 

már korábban is "robotoltak", összetettebb tevékenységeket végeztek, s közben a kisebbeket is okították. 

3. Megvalósított tevékenységek 
2019. június – december projekttervezés, pályázatbeadás, majd várakozás 

2019. december a projektterv pontosítása, megrendelők előkészítése, bekért pályázati 

dokumentációk ügyintézése 

2020. január - május várakozás a támogatási összeg megérkezésére >> az anyagiaktól nem 

függő tevékenységek megkezdése, villamos mechatronikai és 

programozási ismereteket megalapozó előkészítő foglalkozások 

megvalósítása meglévő eszközeinkkel 

2020. március - június covid járványhelyzet miatt elrendelt iskolazárlat miatt online szakköri 

órák  

2020. június   támogatási összeg megérkezése, eszközök megrendelése, beérkezése 



 

2 
 

2020. szeptember robot kitek kicsomagolása, robotegységek összeszerelése az útmutatók 

alapján, alaprobotok használatba vétele 

2020. október alaprobotok programozása 

2020. november robotok felszerelése kiegészítő alkatrészekkel, bővített programozás, 

újabb pót- és kiegészítő alkatrészek beszerzése 

2020. december a robotok online programozása 

2020. december 15. zárófoglalkozás online 

 

4. Célok megvalósulása 
A robotika foglalkozás több műveltség- és tehetségterület átfogó fejlesztését is szolgálta. Óriási 

motivációs erővel bírt, így a tehetséges gimnáziumi tanulók mérnöki pályák felé történő orientációját 

segítette.  

A projektbe történő beválogatás alapja a tanulók önkéntes jelentkezése volt. A kérdőív alapján inkább 

tehetség-ígéretnek kategorizálhatók. 

A célcsoportból kiválasztott 12 tehetség-ígéretnél a robotok építése közvetlenül fejlesztette a diákok 

technikai és természettudományos, a programozás pedig a digitális kompetenciáikat. Közben fejlődött 

analitikus és algoritmikus logikai gondolkodásuk, műszaki érzékük, a térbeli-vizuális látásmódjuk 

(szerelés), rendszerszemléletük is.  

A kiscsoportos projektmunka módszere hozzájárult az önálló felelősségteljes munkavégzés és az 

interperszonális képességek fejlesztéséhez is. A többszöri kényszermódosítás ellenére a projekt elérte a 

pályázati kiírás által megfogalmazott fő tehetséggondozási célokat.  

 A projekt előnye, hogy a tárgyiasult alkotások, a moduláris rendszer kitek kiválasztása következtében 

a későbbiekben továbbfejleszthetők, bővíthetők újabb elemekkel, szétszerelhetők és újraépíthetők. A 

projekttermék így nemcsak a folyó tanévben, hanem a távlatokban is hasznosul gimnáziumunk diákjai 

számára a műszaki kompetenciáik fejlesztésében.  

A felmerült problémák és a projekt akadályozó tényezői ellenére a programban részt vett diákok 

többsége a jövő tanévben is szeretne járni a robotépítő foglalkozásokra, ami jó alap lehet az újabb 

tanulók bevonásához is. Mint a beszámoló pillanatában már tudjuk, a folytatásra is lesz pályázati 

forrásunk.     

A tárgyiasult projekttermékünk a 6 db Makeblock mbot kisrobot, melyet a kereskedelemben kapható 

kitből és moduláris bővítőelemekből a diákok építettek. Ezeket beprogramozták különböző feladatokra. 

Terveink teljes megvalósítását sajnos meghiúsították rajtunk kívülálló tényezők, mindenekelőtt a 

támogatási összeg késése és a járványhelyzet miatt életbe lépett online oktatás. A hosszabbított 

projektidőszak során elkészültek a projekttermékek, melyekkel az egyszerű mozgások, és néhány 

kiegészítő programozásáig jutottunk el az őszi covid zárlatig. A robotok összetettebb működtetését a 

projektidőszak után, jelenléti oktatás újraindulásával tervezzük. A tanulmányút helyett beszerzett újabb 

alkatrészekkel is a folytatásban tudunk megismerkedni. 

Az 1 napos tanulmányutat terveztünk Győrbe, az Audi robotizált gyárába és a Mobilis 

természettudományos és technológiai élményközpontjába. A járványhelyzet miatt történt bezárása, 

illetve a covid miatt életbe lépetetett rendkívüli szabályok miatt a tanulmányút meghiúsult, még a 

hosszabbított őszi programidőszak alatt sem volt megvalósítható.  
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5. Változások a tervezetthez képest 
- Vidéki alapítványunk a támogatási összeg 2019 decemberi kiutalásához nem tudta időben teljesíteni 

a dokumentum feltételeket, így a kerethez csak 2020 májusában jutottunk hozzá. Ezt úgy próbáltuk 

áthidalni, hogy a program elején a kevésbé eszközigényes előkészítő foglalkozásokat tartottuk meg. 

- 2020 márciusában a vírushelyzet miatt bevezetett online oktatás és karanténszabályok miatt a 

program időtartamát szerencsére meghosszabbíthattuk decemberig, így a 2020 júniusában 

beszerzett tárgyi eszközöket szeptembertől használatba vehettük, bár ekkor is alkalmazkodnunk 

kellett az iskolákra vonatkozó speciális szabályokhoz. 

- 2020 novembertől ismét online oktatást vezettek be, de a program nagy részét addigra 

megvalósítottuk. 

- A kiegészítő 1 napos tanulmányút Győrbe még a hosszabbított programidőszak alatt sem volt 

megvalósítható. A fennmaradt keretet kiegészítő anyagbeszerzésre fordítottuk. 

- A televíziós megjelenést videómegosztással helyettesítettük. 

6. Indikátorok teljesülése 
- A bevont tanulók körében kevesebb tehetség és kiemelt tehetség, de több tehetségígéret került be a 

programba. 

- Roma és hátrányos helyzetű tanulót nem sikerült bevonni.  

- A fiúk számát sikerült túlteljesíteni. 

- Fellegi Bálint korábbi igazgató és megvalósító a program beindításában segített, de a tényleges 

megvalósításban nem tudott bekapcsolódni. A megvalósítók száma így 1 fővel csökkent. 

- A kiegészítő program a covid-19 járványügyi intézkedések miatt nem teljesülhetett. 

http://www.berzsenyimarcali.hu/2015-09-22-08-30-23/ntp-mttd-19-0251 

Összegezve tehát a program elérte a kitűzött, a pályázati kiírásban megfogalmazott célokat.  

A tehetségfejlesztés az NTP-MTTD-19-0251 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség 

Program valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg. 

Marcali, 2021. január 22. 

 

 

Bene Gábor 

kuratórium elnöke 

 

http://www.berzsenyimarcali.hu/2015-09-22-08-30-23/ntp-mttd-19-0251
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A projekt megvalósítása képekben 

 

  

   

 

  

   

 

 

 

 


